

**DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR ȘI PODURILOR IAȘI**

**CONTRACTE DE LUCRĂRI ÎN DERULARE LA DATA DE 01 martie 2017**

<b>Nr. crt.</b>	<b>OBIECTIVE DE INVESTIȚII</b>	<b>Stadiul lucrărilor</b>
0	1	2
1	Modernizare prin îmbrăcămînți bituminoase ușoare pe DJ 249: Trifești – Hermeziu km.0+000÷5+650	90%
2	Reabilitare drum județean DJ 208I, tronsonul: Gura Bădiliței – Crivești – Vânători, km. 6+178 – 15+210	37%
3	Reabilitarea tronsonului DJ 248D: Păun – Tomești – DN 28, cuprins între km.11+845÷15+482. Etapa 1: km.13+482÷15+482;	15%
4	DJ 207A lim. jud. Neamț – Stornești – intersecție cu DJ 282E – Pietruire, km.29+585÷34+400 și Reabilitare asfaltare, km.34+400÷38+400. Etapa → 1: km.34+400÷38+400	Contract de execuție atribuit
5	Modernizare drum județean DJ 248B: Budești – Hadâmbu, km.37+613÷39+613	Proiectare
6	Modernizare drum județean DJ 247A: DN 24 – Bârnova, km.2+418÷7+893	Proiectare

<b>Nr. crt.</b>	<b>REPARAȚII CURENTE</b>	<b>Stadiul lucrărilor</b>
0	1	2
1	Îmbrăcămînți Bituminoase Ușoare pe drumurile județene din lotul 2: IBU pe DJ 246 Dagâța, km.74+188÷74+738	90%
2	Îmbrăcămînți Bituminoase Ușoare pe drumurile județene din lotul 3: IBU pe DJ 280 Dagâța (intersecție cu DJ 246), km.41+640÷42+290	90%

<b>Nr. crt.</b>	<b>LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE PERIODICĂ</b>	<b>Stadiul lucrărilor</b>
0	1	2
1	Covoare bituminoase: DJ 248A: Voinești, km.14+600 – 19+200; DJ 248A: Slobozia – Țibana, km.25+600 – 33+000; DJ 248A: Țibana (DJ 282E) – Glodenii Gândului (exclus alunecare extravilan Gârbești), km.34+600–38+800; DJ 248A: Țibana (DJ 282E) – Glodenii Gândului (exclus alunecare extravilan Gârbești), km.38+900–41+200	80%